

Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 16.07.2025 r.

1. W dniu 4.06.2025 r. w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „**Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn i Zawisze**”, Gmina Skąpe wystąpiła do BGK z wnioskiem o wypłatę Promesy. W dniu 16.06.2025 r. na konto gminy wpłynęły środki w wysokości 1.993.398,85 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. W dniu 6.06.2025 r. złożono do programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wniosek aplikacyjny na realizację projektu pt. „**Budowa systemu mobilności indywidualnej pieszo-rowerowej w Gminie Skąpe jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego**”, w ramach którego przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Niesulicach oraz drogi rowerowej na trasie Ołobok-Lubogóra. Dla przedmiotowego projektu ogłoszony został przetarg, w którym wpłynęły 3 oferty:

Lp.	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Zadanie 1 Ołobok	Zadanie 2 Niesulice
		Cena brutto	Cena brutto
1.	KENO-EKO Spółka Jawna Jan Ciszewski, Jarosław Ciszewski, Marcin Pawelski ul. 17 Stycznia 9 64-360 Zbąszyń	484 897,49 zł	328 179,51 zł
2.	SID-BUD Maciej Sidorowicz Węgrzynice 12 66-213 Skąpe	473 040,17 zł	265 759,95 zł
3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17 66-600 Krosno Odrzańskie	518 612,28 zł	-

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

3. Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 prowadzi obecnie ocenę 3 projektów Gminy Skąpe, w tym:
 - a) „**Wdrożenie aplikacji na potrzeby wsparcia zarządzania bezpieczeństwem, w tym cyfrowym na rzecz najmłodszych mieszkańców Gminy Skąpe**” – wniosek jest na etapie oceny merytorycznej,
 - b) „**Modernizacja urządzeń wodnych na terenie Gminy Skąpe na potrzeby niwelowania skutków suszy**” - wniosek jest na etapie oceny formalnej. Jak już wcześniej informowaliśmy, przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania został już przeprowadzony. W dniu 11.07.2025 r. ogłoszono wybór oferty firmy **MELIOTECH Jarosław Józwiak**, Międzyrzecz - Wybudowanie 10, 66-300 Międzyrzecz za cenę ofertową brutto **278 558,58 zł**. Jednocześnie dokonano wyboru inspektora nadzoru

inwestorskiego, tj. **Zakład Robót Inżynieryjno Hydrotechnicznych** Jan Turowski z siedzibą ul. Wiejska 31, 66-415 Santocko za kwotę **8.856,00 zł**. W dniu 18.07.2025 r. nastąpi podpisanie umów z wykonawcami.

- c) pt. **„Budowa systemu mobilności indywidualnej pieszo-rowerowej w Gminie Skąpe jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”** - wniosek jest na etapie oceny formalnej. Aktualny stan postępowania przetargowego został przedstawiony w pkt. 2 powyżej. Obecnie trwa procedura zakupowa na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Zawarcie umów z wykonawcami przewidziane jest do końca lipca br.
4. W dniu 11.06.2025 r. zawarto umowę na częściową **wymianę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pałcku**. W ramach zadania wykonano montaż paneli ogrodzeniowych wraz z podmurówką na długości ok. 110mb i bramą. Zadanie wykonała firma Siatex-Bud sp. z o.o. z Zielonej Góry. Koszt inwestycji to 29 791,58 zł.
5. W dniu 18.06.2025 r. złożono do programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wniosek aplikacyjny na realizację projektu pt. **„Gry leśne – plenerowe zajęcia przyrodnicze dla uczniów szkół z obszaru Partnerstwa Gmin Lubrza, Łagów, Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego”**, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych (przyrodniczych, społecznych, naukowo-technicznych i obywatelskich) wśród co najmniej 404 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu 3 gmin wiejskich. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z LGD Brama Lubuska w roku szkolnym 2025/2026. Wartość całkowita projektu to 166.923,09 zł, w tym dofinansowanie UE 141.884,62 zł, wkład własny to 25.038,47 zł, przy czym jest to wkład rzeczowy pracy świadczonej nieodpłatnie przez harcerzy-wolontariuszy. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną.
6. Trwa realizacja i rozliczanie projektu pt. **„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. W dniu 16.07.2025 r. złożono kolejny wniosek o płatność, który przedstawia aktualny stan zaangażowania inwestycji:
- do tej pory oddano roboty budowlane na kwotę 754.771,55 zł,
 - do wykonania pozostały prace na kwotę 1.222.964,55 zł
 - rozliczono dofinansowanie na kwotę 641.555,80 zł
 - do rozliczenia dofinansowania pozostała kwota 1.039.519,88 zł
 - poniesiony do tej pory wkład własny 114.755,86 zł
 - do poniesienia pozostaje jeszcze 183.444,67 zł.
- Poziom zaangażowania inwestycji 38,16%.
7. W dniu 27.06.2025 r. zakończyła się inwestycja pn. **„Uporządkowanie i utwardzenie terenu przy szkole podstawowej w Międzyzlesiu”**. Prace budowlane polegające na uporządkowaniu i wyłożeniu kostką brukową placu o powierzchni ok. 130m² wykonała firma SID-BUD Maciej Sidorowicz z Węgrzynic. Zadanie opiewało na kwotę 30.381,00 zł.

8. Również w dniu 27.06.2025 r. zakończyła się inwestycja pn. **„Uporządkowanie i utwardzenie terenu przy ul. Kościelnej w Ołoboku”**. Prace budowlane prowadzone były na działce należącej do Parafii Rzymskokatolickiej w Ołoboku, dla której Gmina Skąpe pozyskała prawo do jej dysponowania na potrzeby przeprowadzenia przedsięwzięcia. W jego wyniku powstał plac o powierzchni ok. 90m² wyłożony kostką betonową, usytuowany przy drodze prowadzącej do cmentarza. Wykonawcą była firma SID-BUD Maciej Sidorowicz z Węgrzynic. Zadanie opiewało na kwotę 29.907,11 zł.
9. Zakończyły się **prace remontowe pomostu na jeziorze Czerniak w Ołoboku**. Rozpoczęto je jeszcze zimą, kiedy to pokrywa lodowa umożliwiła pomagającym w przedsięwzięciu strażakom OSP Ołobok wejść (dosłownie) na jezioro i stamtąd zdemontować zdegradowane pokłady pomostowe. W miesiącach wiosenno-letnich, już siłami własnymi ZGK, podjęte zostały czynności wymiany zniszczonych desek i ich wymiana na nowe. Docelowo zadanie miało być wykonane przed wakacjami, nastąpił jednak nieznaczný, bo tygodniowy poślizg, który – mamy nadzieję – zostanie wybaczoney, zważywszy na efekt końcowy. Koszt całkowity materiałów użytych do realizacji zadania: 15.788,11 zł. Warto dodać, że w ostatnich latach sukcesywnie prowadzono prace remontowe przy pomostach. Dzięki nim udało się odnowić pomosty, na jeziorze Ciborze, Niesłysz w Niesulicach i Trzeboch w Łąkiem.
10. W dniu 16.07.2025 r. ogłoszony został przez IZ Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 nabór wniosków do działania 2.12 Odnawialne źródła energii - IIT, w którym Gmina Skąpe zamierza złożyć wniosek aplikacyjny dla projektu pt. **„Budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Skąpe”**. W ramach projektu zamontowana zostanie na urzędzie Gminy Skąpe instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 20kWp wraz z magazynem energii o pojemności co najmniej 20 kWh. Przewidywana wartość projektu to 134.529,99 zł, kwota dofinansowania UE to 89.962,44 zł, wkład własny to 44.567,55 zł.